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Rakennushankkeen toteutus on pitkäkestoinen prosessi pääurakoitsijan kannalta.  
Rakentamisen lopputuotteelle asetetaan monia erilaisia kustannus-, aikataulu- sekä 
laatuvaatimuksia, jotka on huomioitava rakentamisen suunnittelussa ja toteuttamises-
sa. Myös rakentamisessa huomioitavat työturvallisuusvaatimukset ovat lisääntyneet 
viime vuosina.  
  
Tavoitteena oli kerätä opinnäytetyön raporttiin tietoa ja ohjeita rakennushankkeen asia-
kirjoista sekä rakennustöiden suunnittelusta ja toteuttamista. Tavoitteena oli myös an-
taa yleiskuva rakennushankkeen toteutuksen suunnittelusta pääurakoitsijan näkökul-
masta katsottuna. Ohjeiden sisältö kerättiin rakentamisessa yleisesti käytössä olevista 
ohjeista ja määräyksistä. Työssä käytetyt merkittävimmät lähteet olivat Ratu- ja RT-
kortisto sekä Ratu-käsikirjat.  
 
Laajasta aiheesta koostui kokonaisuus, joka sisältää tietoa rakennushankkeen kaupal-
lisista ja teknisistä asiakirjoista sekä rakennuskohteen kustannuksia, aikataulua, laatua 
sekä työturvallisuutta käsittelevistä tuotantosuunnitelmista. Mukana on myös yksittäis-
ten töiden suunnitteluun ja toteutuksen ohjaamiseen liittyvää tietoa ja ohjeita. 
 
Johtaakseen rakennustöitä tehokkaasti, rakennustyömaan toimihenkilön on tärkeää 
tietää rakennushankkeen sisältö sekä ymmärtää rakentamiselle asetetut kustannus-, 
aikataulu- ja laatuvaatimukset. Rakentamisessa on myös varattava tarpeeksi aikaa 
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The building project is a long lasting process from the main contractor’s point of view. 
There are many cost, schedule and quality requirements for the end product of a con-
struction that has to be considered in planning and realization of a construction. Also 
the occupational safety requirements in a construction have increased over the past 
few years. 
 
The Target of this thesis was to collect information and instructions from documents of 
a building project and planning and realization of the construction work. One target was 
also to give an overview of the realization’s planning in a building project from a main 
contractor’s point of view. Contents of the instructions were collected from the direc-
tives and decrees that are in general use. The most notable source materials in this 
thesis were Ratu- and RT- files and Ratu- handbooks.  
 
The ensemble was comprised of the large subject that handles commercial and tech-
nical documents of building project and production plans that deal with costs, schedule, 
quality and occupational safety. The thesis includes also information and instructions of 
planning and diversion of a realization of the single works. 
 
To manage construction work effectively, it is important for construction site clerical 
worker to know the contents of the building project and understand cost, schedule and 
quality requirements in the object of the construction. Also in the construction there has 
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1.1 Yrityksen tiedot 
 
Rakennusliike J. Malm Oy on yli 30 vuoden kokemuksen omaava keskikokoinen ra-
kennusalan perheyritys, jonka päätoimipiste sijaitsee Kangasalan kunnan Lentolan 
kaupunginosassa. Päätoimipisteessä on yrityksen toimistotilat ja palvelukeskus.  
Rakennusliikkeen toiminta keskittyy suurimmaksi osaksi Pirkanmaan alueelle ja sen 
tarjoamiin palveluihin kuuluu uudis- ja korjausrakentaminen sekä sopimusurakointipal-
velut. Rakennusliikkeen asiakaskunta koostuu julkisista tilaajista, yrityksistä ja yksi-
tyisasiakkaista. Viime vuosina toiminta on keskittynyt suurelta osin tuotantotilojen ja 
julkisten tilojen rakentamiseen.  
 
Rakennusliike J. Malm Oy:n henkilöstöön kuuluu noin 60 henkilöä. Toimitusjohtajan 
lisäksi yrityksen toimihenkilöinä on toimistopäällikkö sekä 6 työnjohtajaa. Rakennusliik-
keen työntekijöinä on rakennusalan ammattilaisia, joilla on laaja osaaminen rakentami-
sen eri alueilla. Yrityksen oma palvelukeskus työllistää säännöllisesti n. 5-8 henkilöä ja 
siellä valmistetaan eri työkohteisiin mahdollisimman valmiiksi koottuja rakennusosia. 
Palvelukeskuksen valmistamia tuotteita ovat mm. puuseinäelementit, pienemmät piha-
rakennukset, paikallavalumuotit sekä valmiit raudoitusosat.  
 
 
1.2 Työn tavoite ja rajaukset 
 
Työn tavoitteena oli tehdä rakennusliikkeen toimintaan soveltuva työmaan toimihenki-
löiden ohjeet. Ohjeiden on tarkoitus olla avustava työkalu työhön perehtymisessä sekä 
suuremmissa työkohteissa vaadittavien tuotantosuunnitelmien sekä muita toteutusta 
helpottavien suunnitelmiin laadintaan. Ohjeet käsittelevät myös työmaalla tapahtuvaa 
töiden suunnittelua ja toteutusta. 
 
Työ sisältää perustietoa rakennushankkeen asiakirjoista, työmaan aloittamisessa teh-
tävistä tuotantosuunnitelmista sekä myös yksitäisten työsuoritusten suunnittelusta ja 
toteutuksesta. Työmaan työnjohtajan ohjeet on tarkoitus olla yrityksen käytettävissä 





1.3 Työ- ja selvitysmenetelmät 
 
Työn tietolähteinä on käytetty yleisesti käytössä olevia julkaisuja, kuten Ratu- ja RT-
kortistoa, Ratu-käsikirjoja ja muita Rakennustieto Oy:n ja Rakennustietosäätiö RTS ry:n 
julkaisuja, rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja, työturvallisuuslakia sekä valtioneu-
voston asetusta rakennustyön turvallisuudesta. Osa tiedoista on myös kerätty Tampe-
reen ammattikorkeakoulun oppimateriaaleista, sähköisistä julkaisuista, työn tekemisen 
aikana käydyistä keskusteluista sekä osittain myös opiskelijan oman työkokemuksen 
kautta kertyneestä tiedosta. Liitetiedot ovat lähdetietojen avulla laadittuja asiakirjapoh-







2 RAKENNUSHANKKEEN ASIAKIRJAT 
 
 
Ennen rakentamisvaiheen toteutusta on rakennuskohteeseen laadittu urakkaa kuvaa-
via urakka-asiakirjoja. Urakka-asiakirjat ovat sekä kaupallisia että teknisiä asiakirjoja, 
joiden mukaan rakennusurakan toteutusaikataulu, lopputuote ja kustannukset voidaan 
määritellä. Kaupalliset asiakirjat kuvaavat (rakennushankkeen osapuolien kesken) liike-
suhteen ominaisuuksia ja tekniset asiakirjat kuvaavat kohteen ominaisuuksia (RT 16-
10768 2002, 1). Näiden asiakirjojen perusteella urakasta tehdään tarjouspyyntö. Asia-
kirjojen mukaan urakka myös tarjotaan, ja jos tarjous hyväksytään, urakan toteuttami-
sesta sovitaan tilaajan ja urakoitsijan/urakoitsijoiden kesken sekä kirjoitetaan urakka-
sopimus. Urakkasopimukseen sidotaan kohteeseen laaditut kaupalliset ja tekniset 
asiakirjat. Rakentaminen tulee toteuttaa urakkasopimuksen ja siihen sidottujen asiakir-
jojen mukaisesti. Tarpeen mukaan rakentamisen aikana kohteeseen laadittuja teknisiä 
asiakirjoja tarkennetaan ja uusia asiakirjoja luodaan.  
 
Rakennuskohteeseen laadittujen kaupallisten ja teknisten asiakirjojen lisäksi rakenta-
mista ohjaavat myös rakennushankkeen eri osapuolien väliset sopimusasiakirjat, ylei-
sesti käytössä olevat rakentamista koskevat määräykset, ohjeet, laatuvaatimukset sekä 
lainsäädäntö (Rakentamisen ohjaus 2011). Kuvassa 1 on esitetty tarkemmin raken-
nushankkeen eri asiakirjoja: 
 
 
        KUVA 1. Asiakirjat rakennushankkeessa (RT 16-10768, 1)  
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Rakennuskohteen toteutuksesta vastaavan urakoitsijan (tai urakoitsijoiden) toimihenki-
löiden täytyy tietää, mitä heidän vastuullansa oleva rakennushanke pitää sisällään. 
Ilman selkeää käsitystä rakennushankkeen sisällöstä, on vaikea suunnitella ja ohjata 
rakennustöitä sujuvasti, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Rakennushankkeen 
eri vaiheissa esiintyy kysymyksiä ja epäselvyyksiä, joihin yleensä löytyy vastaus urak-
kakohteen asiakirjoista (kuva 2). 
 
 
KUVA 2. (Urakka-asiakirjojen sisältöjako (Kankainen & Junnonen 2004, 59) 
 
Kaupallisten asiakirjojen, joita ovat esimerkiksi urakkaohjelma ja urakkarajaliite, on 
tarkoitus kuvata mahdollisimman tarkasti rakennuskohteen eri urakoiden sisältöä, vel-
vollisuuksia ja vastuualueita. Tekniset asiakirjat kuvaavat sisältöä ja toteutustapaa. 






2.1 Kaupalliset asiakirjat 
 
 
Yleisten sopimusehtojen (1998) mukaan rakennusurakan kaupallisiin asiakirjoihin kuu-
luvat urakkasopimus, urakkaneuvottelupöytäkirja, rakennusurakassa käytettävät yleiset 
sopimusehdot, tarjouspyyntö ja ennen tarjousta annetut kirjalliset lisäselvitykset, tarjo-
us, urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot, urakkarajaliite, kohteen 
määrä- ja mittaluettelot sekä muutostöiden yksikköhintaluettelo (YSE 1998, 13 §).  
Tässä työssä on käsitelty ainoastaan urakkaohjelman, urakkarajaliitteen ja urakkaso-





Urakkarajaohjelma on tarjouspyynnön liitteeksi tehtävä sopimusasiakirja, joka on kirjal-
linen yleiskuvaus rakennushankkeesta, rakennushankkeen eri urakoista sekä urakassa 
käytettävistä yhteisistä pelisäännöistä. Urakkaohjelman laadinta antaa myös tilaajalle 
mahdollisuuden vaikuttaa urakoitsijan toimintaan asettamalla urakoitsijalle työn toteut-
tamisessa huomioitavia velvoitteita. Velvoitteiden asettamisen tarkoitus on ennaltaeh-
käistä työssä ilmeneviä ongelmia. Urakkaohjelmassa voidaan esittää myös ne asiat, 
jotka ovat tilaajalle tärkeitä hankkeen toteuttamisessa ja lopputuotteessa. Tämän kal-
taisia asioita ovat esimerkiksi urakka-aikataulu, laadunvarmistustoimet ja urakoitsijan 
valintaperusteet. Urakkaohjelmassa kerrotaan yhteisten pelisääntöjen lisäksi myös 
kuinka kohteen urakkahinta muodostuu ja kuinka se maksetaan. Urakkaohjelma sisäl-
tää myös tarjouksen jättämistä koskevat ohjeet. (Kankainen & Junnonen, 51–52) 
 
Urakkaohjelman tulee kuvata kyseisen hankkeen erityispiirteitä ja tarkentaa niitä asioita 
urakassa, joita rakentamisen yleisissä sopimusehdoissa ei ole valmiiksi määritelty. 
Urakkaohjelman tulee myös ilmaista ne asiat, jotka helpottavat tai vaikeuttavat urakoit-
sijan suoritusta poikkeavalla tavalla. Urakkaohjelmassa on määritelty myös tilaajan 
omat hankinnat. (Kankainen & Junnonen, 51–52).  
 
Liitteessä 1 on esitetty rakennusurakan yleisten sopimusehtojen asiakirjamallin mukai-








Urakkarajaliite on rakennushankkeen eri urakoitsijoille laadittu asiakirja. Urakkarajaliit-
teen tehtävänä on kuvata työmaan hallintojärjestelyt, yhteistoimintavelvoitteet, yleiset 
järjestelyt ja palvelut, täsmentää vastaanottomenettelyyn ja käyttöönottoon liittyvät teh-
tävät sekä yksilöidä eri urakoitsijoiden urakkarajat, jotka eivät ilmene suunnitelma-
asiakirjoista (Kankainen & Junnonen, 52).  Pienemmissä rakennushankkeissa urakka-
ohjelma ja urakkarajaliite voivat olla samassa asiakirjassa. 
 
Urakkarajaliite tarkentaa rakennushankkeen toteuttamisesta vastaavien eri urakoitsijoi-
den vastuualueita ja velvoitteita ja on tärkeä asiakirja varsinkin silloin, kun urakka on 
jaettu pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijoiden kesken. Asiakirjan tavoitteena on kohdis-
taa rakennusurakan työt pää- ja sivu-urakoitsijoiden kesken niin, ettei urakkarajojen 
ulkopuolelle jäisi mitään kohteessa suoritettavia rakennustöitä.  
 
Jos rakentamisessa ilmenee työ, jota ei ole missään urakka-asiakirjassa kohdistettu 
kuuluvaksi, ja jota ei voida olettaa kuuluvaksi mihinkään urakkaan, työn suorittava ura-
koitsija on oikeutettu tekemään kyseisen työn erikseen laskutettavana lisätyönä. Urak-
karajaliitteen (niin kuin urakkaohjelmankin) tulee myös kuvata rakennushankkeen töi-
den toteutusta helpottavat tai vaikeuttavat erityispiirteet (Kankainen & Junnonen, 53). 
 
Urakkarajaliitteessä on myös asetettu suunnittelijoille rakentamisaikana suoritettavia 
velvollisuuksia. Esimerkiksi urakkarajaliite voi velvoittaa rakennuskohteen suunnittelijoi-
ta laatimaan yhdessä pääurakoitsija kanssa kohteeseen suunnitelma-aikataulun. 
Suunnitelma-aikataulun tavoitteena on varmistaa, että pääurakoitsijalla on työn toteu-
tukseen vaadittavat suunnitelmat laadittuna tai päivitettyinä sovittuina ajankohtina. Yksi 
tärkeä laadittava suunnitelma on esimerkiksi rakennussuunnittelijan laatima varauspii-
rustus (kuva 3). Varauspiirustus tulee olla rakennuskohteen betonielementtitoimittajilla 
(jos kohteessa sellaisia on) käytettävissä ennen kuin he voivat aloittaa elementtien 
valmistuksen. 
 
Liitteessä 2 on esitetty rakennusurakan yleisten sopimusehtojen asiakirjamallin mukai-





KUVA 3. Varauspiirustus 
 
Kuvassa 3 on osa Luhtaan päiväkodin 1.krs:n rungon varauspiirustuksesta. Kohteen 
urakkarajaliitteessä urakoitsijoita oli velvoitettu ilmoittamaan suunnittelijoille tarvitse-
mansa varaukset (ts. läpiviennit) sovittuun ajankohtaan mennessä. Sivu-urakoitsijat 
olivat velvollisia tekemään itse piirustuksista sekä valmistuneista elementeistä poisjää-
neet varaukset. Niiden varauksien osalta, joita ei voitu tietää ennen elementtien valmis-
tamista tai niiden sijainnit olivat epäselviä, 40mm:n kokoisten ja sitä suurempien läpi-
vientien teko kuului pääurakoitsijan velvollisuuksiin. Pienemmät läpiviennit urakoitsijat 












Kun tilaaja on saanut tarjoukset ja tehnyt tarjousvertailun, tilaajan edustajat valitsevat 
tarjouksen antaneista urakoitsijoista yhden tai useamman urakkaneuvotteluun. Urak-
kaneuvottelun tavoitteena on päästä sopimukseen rakentamisen toteuttamista. Kuvas-
sa 4 on kuvattu tarkemmin urakkasopimuksen syntyminen ja sitä edeltävät vaiheet. 
 
 
KUVA 4. Urakkasopimuksen syntyminen (Kankainen & Junnonen, 57) 
 
Rakennushankkeen eri osapuolien tulee tutustua huolella urakkaohjelman, urakkaraja-
liitteen sekä muiden urakkaan liittyvien asiakirjojen, kuten suunnitelmien ja työselostei-
den sisältöön, ennen kuin he sitoutuvat rakennushankkeeseen. Urakkaneuvottelun 
tarkoitus on myös varmistaa, että sopijaosapuolet ovat ymmärtäneet urakkaan liittyvät 
asiat, kuten sopimusehdot, laaditut suunnitelmat, aikataulu ja laatuvaatimukset (Kan-




Urakkasopimuksen liitteeksi tulee rakennushankkeen viimeisimmät kaupalliset ja tekni-
set asiakirjat. Näitä kutsutaan yhteisellä nimellä urakka-asiakirjoiksi, jotka velvoittavat 
urakan eri sopijaosapuolia toimimaan niiden mukaisesti. Yleensä rakennusurakkaso-
pimukset sidotaan myös valmiiksi määriteltyihin rakennustyön yleisiin sopimusehtoihin 
(YSE1998). 
 
Syntynyt urakkasopimus voi olla tilaajan ja pääurakoitsijan välinen, tai sopimukseen voi 
olla myös sidottu tilaajan järjestämät sivu-urakoitsijat, jotka usein ovat alistettuja pää-
urakoitsijan alaisuuteen. Kaikki ylimääräiset työt, mitä ei ole selkeästi määritelty urak-
ka-asiakirjoissa, eikä urakoitsija ole voinut urakkasopimusta kirjattaessa asiakirjojen, 
suunnitelmien ja työselosteiden pohjalta olettaa urakkaan kuuluvaksi, ovat urakkaan 
kuulumattomia lisätöitä. Tällaisten töiden osalta urakoitsijalla on oikeus pyytää lisä-
maksua, mikäli ne toteutetaan.  
 
Liitteessä 3 on esitetty rakennusurakan yleisten sopimusehtojen asiakirjamallin mukai-
nen urakkasopimuksen sisältö. 
 
 
2.1.4 Rakennuttajan työturvallisuusasiakirja  
 
Rakennuttaja on velvoitettu lain edessä (Vna 205/2009, § 7) laatimaan rakennuskoh-
teeseen työturvallisuusasiakirjan. Rakennuttajan työturvallisuusasiakirja tehdään työ-
turvallisuuslain ja valtioneuvoston rakennustyön turvallisuutta koskevien asetusten poh-
jalta. Työturvallisuusasiakirjassa on otettava myös huomioon kohteen erityispiirteet.  
 
Rakennuttajan työturvallisuusasiakirja liitetään usein tarjouspyynnön liitteeksi, jotta 
urakoitsijat voivat laskea kustannukset myös rakentamisen aikana suoritettaville työtur-
vallisuustoimenpiteille (Kankainen & Junnonen. 53.). Tilaajan asettamat työturvallisuus-
velvoitteet voivat olla työturvallisuuslakia ja -asetuksia vaativampia. 
 
Työturvallisuusasiakirja asettaa urakoitsijoille toteuttamisessa huomioitavia työturvalli-
suutta ja työmaan ympäristöä koskevia velvoitteita. Pääurakoitsijan vastuulla on laatia 
rakennuskohteeseen työmaan turvallisuussuunnitelma ja työmaasuunnitelma rakennut-





2.2 Tekniset asiakirjat 
 
Rakennuskohteen arkkitehti (pääsuunnittelija) laatii kohteeseen rakennusselosteen ja 
pääpiirustukset sekä mahdolliset lopputuotetta havainnoivat luonnoskuvat (kuva 5). 
Arkkitehdin suunnitelmien pohjalta muut kohteeseen nimetyt suunnittelijat laativat omat 
työtä tarkentavat suunnitelmansa. Suunnittelijoiden piirustuksia ja työselostuksia sekä 
rakennuskohteelle määriteltyjä laatu- ja lopputuotevaatimuksia kutsutaan teknisiksi 
asiakirjoiksi (YSE 1998, § 16).  
 
Teknisiin asiakirjoihin luetaan myös rakentamisessa yleisesti käytössä olevat rakenta-
misohjeet, rakennushankkeen yleiset laatuvaatimukset (RYL), normit, standardit ja 
muut vastaavat julkaisut. Tämän kaltaisista teknisistä julkaisuista käytetään yhteistä 
nimitystä yleiset (tekniset) asiakirjat. Hankekohtaiset asiakirjat taas kuvaavat raken-
nuskohteen ominaisuuksia. Mitä selkeämmät ja ristiriitaisemmat kohteen suunnitelmat 
ovat, sitä helpompi on määritellä rakentamisen lopputulos kustannusten, laadun ja  









Hankekohtaisia asiakirjoja ovat rakennusselostus, tarkentavat työselostukset sekä ra-
kennuspiirustukset (kuva 6). Rakennusselostuksen tehtävänä on esittää rakennuskoh-
teen ominaisuudet, rakennusratkaisut, käytetyt rakennustarvikkeet ja laatuvaatimukset. 
Työselostus tarkentaa ja antaa ohjeet yhden tai useamman työlajin suoritukseen ja 
työpiirustusten avulla esitetään kohteen sijainti sekä laajuus, määrät ja mitat. (Kankai-










3 LAADITTAVAT TUOTANTOSUUNNITELMAT 
 
 
Tuotannonsuunnittelu kohdistuu moneen eri aihekokonaisuuteen (kuva 7).  Suunnittelu 
aloitetaan jo tarjousvaiheessa taloudellisilla tuotantosuunnitelmilla ja ennen rakenta-
mista laaditaan toteutuksen aikataulu pääpiirteittäin. Myös työmaan käyttöä (ja mahdol-
lisesti myös työmaan ympäristöä) sekä laadunvarmistusta koskevat suunnitelmat on 
asetettu pääurakoitsijan laadittaviksi ennen rakentamisen aloittamista tai heti rakenta-
misen alkaessa. Myös rakennuskohteen hankinta- ja logistiikkasuunnittelu on tärkeä 
osa tuotannonsuunnittelua. Tuotannonsuunnittelun tavoitteena on saavuttaa rakenta-
miselle asetetut ajalliset, taloudelliset ja laadulliset tavoitteet (Ratu 80-0126 1998, 1).  
 
 
KUVA 7. Tuotantosuunnittelu (Ratu 80-0126, 1, muokattu) 
 
Tuotantosuunnitelmat voivat olla joko koko hanketta koskevia tai yksitäistä tehtävää 
koskevia suunnitelmia, joihin on tarkoitus tallentaa vain olennainen osa rakentamisen 
toteutukseen liittyvistä tiedoista (Mäki & Koskenvesa & Sahlstedt 2008, 17). Kaikessa 
tuotannon suunnittelussa tulee huomioida rakennuskohteen erityispiirteet.  
 
Tässä työssä on käsitelty taloudellisia suunnitelmia, aikataulusuunnitelmia, laadunvar-




3.1 Taloudelliset suunnitelmat 
 
Rakennuskohdetta tarjottaessa tehdään kohteen määrälaskelman pohjalta kustannus-
laskelma, jossa on tavoitteena huomioida kaikki mahdolliset urakkakohteen rakentami-
sesta syntyvät kustannukset. Kustannuslaskelman pohjalta tehdään tarjouslaskelma, 
jonka hinnan mukaan rakennusurakka tarjotaan, sekä tavoitearvio, jossa määritellään 
rakentamisen toteuttamiselle varatut kustannukset (kuva 8). Rakentamisen aikana 
suunnitelluissa kustannustavoitteissa pysyminen on yksi tärkeimmistä asioista kannat-
tavassa yritystoiminnassa. 
 
KUVA 8. Määrälaskennan pohjalta syntyvät taloudelliset suunnitelmat 
 
Töiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida tavoitearviossa toteutukselle 
varatut kustannukset. Mitä tarkempia ovat kustannuslaskelma ja sen pohjalta laadittu 
tavoitearvio eri työvaiheiden osalta, sitä varmemmin työn toteutuksesta syntyvät kus-
tannukset vastaavat suunniteltuja. Taloudellisessa suunnittelussa on myös tärkeää 
tietää ja erottaa merkittävät kustannukset vähemmän merkittävistä kustannuksista. 
Esimerkiksi kustannuslaskentavaiheessa ei ole tarpeellista laskea turhan tarkkaa mää-
rää kipsilevyneliöille tai kipsilevyruuveille. Suurimmat kulut eri uudisrakennuskohteissa 
koostuvat useimmiten maanrakentamisesta, runkotöistä sekä taloteknisistä (LVISA-) 








Laskelmissa työvaiheittain jaotellut kustannukset ovat litteroitu (numeroitu) omaan 
ryhmäänsä. Litteroiden pääryhmät määrittelevät litteran ensimmäisen numeron. Toinen 
numero tarkentaa pääryhmän alla olevaa työtä. Seuraavat kaksi numeroa jaottelee 
työn sisältöä ja litteran viimeisiä numeroita voidaan lisätä tarpeen mukaan jaottelemaan 
työtä vielä pienempiin kokonaisuuksiin. Kahta ensimmäistä numeroa kutsutaan raken-
tamisnimikkeiksi ja seuraavia kahta numeroa suoritusnimikkeiksi. Esimerkiksi perus-
muurien (ts. sokkelien) levymuottityö voidaan litteroida numerolle 2212. Litterassa nu-
mero 22 kertoo perusmuureista ja numero 12 kertoo levymuottityöstä.  
 
Litteroinnissa käytettävät rakentamis- ja suoritusnimikkeet on esitetty erillisessä liit-








3.2 Rakentamisen aikataulut 
 
Yleiset sopimusehdot asettaa pääurakoitsijan velvollisuudeksi tehdä rakennuskohtees-
ta yleisaikataulun yhdessä muiden urakoitsijoiden sekä tilaajan kanssa. Yleisaikataulu 
on urakka-aikaan sidottu aikataulu, jossa on määritelty kohteen eri rakennusvaiheiden 
aikataulullisesti merkittävät työt sekä rakennuskohteen eri urakoitsijoiden töiden alka-
mis- ja päättymisajankohdat. Yleisaikataulussa on huomioitava myös eri toimintakokei-
den ja koekäytön vaatimat ajat ja siihen on merkittävä mahdolliset rakennuttajan han-
kinnat ja rakennuttajan järjestämät erillisurakat sekä rakennushankkeelle asetetut väli-
tavoitteet. Pääurakoitsijan laatima yleisaikataulu (ts. työaikataulu) hyväksytään osa-
puolten kesken noudatettavaksi ja sen toteutumista seurataan rakentamisen aikana. 
Yleisaikataulua voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla, lukuun ottamatta aikataulun 
tarkentumista. (YSE 1998, § 5) 
 
Hyvin laadittu yleisaikataulu on mahdollista toteuttaa, se helpottaa merkittävistä työ-
maalla tapahtuvaa työn johtamista ja työmaan hankintojen ajoittamista. Epäonnistunut 
aikataulusuunnittelu taas johtaa usein siihen, että työt myöhästyvät ja tulee mahdollisia 
laatuvirheitä ja kustannustavoitteiden ylittymisiä (Ratu 1216-S, 2006, 1). Suuremmissa 
rakennuskohteissa aikataulu on hyvä jakaa rakennuksen eri osille (esim. kerrok-
set/lohkot), sillä rakennusosiin jaetun aikataulun toteutusta voidaan seurata ja mitata 
tarkemmin ja se myös helpottaa töiden suunnittelua, ohjausta ja toteutusta.  
 
Yleisaikataulun pohjalta tehdään myös eri tarkentavia rakennusvaihe- ja viikkoaikatau-
luja (kuva 9): 
 
 
KUVA 9. Yleisaikataulun pohjalta laadittavat tarkentavat aikataulut 
 
Eri rakennustöiden aloittaminen tulisi ajoittaa yleisaikataulun mukaisesti ja työ tulisi 
saada päätökseen suunniteltuna ajankohtana (tai aiemmin), sillä töiden aloittamisella ja 




Mahdollisilla lisä- ja muutostyöllä voi olla myös vaikutusta suunnitellun aikataulun vii-
västymiseen. Yleisaikatauluun vaikuttavien lisä- ja muutostöiden osalta niiden tarjouk-
siin tulee myös kirjata, että töiden toteutus pitkittää aikataulua. Jos yleisaikataulu joudu-
taan muuttamaan rakentamisen aikana, aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta, 
siitä on sovittava työmaakokouksessa rakennushankkeen eri osapuolien kesken (YSE 





Ratun Aikataulukirjan 2008 (Mäki & Koskenvesa, 2007) mukaan rakennustyön aikatau-
lusuunnittelua ja realististen tavoitteiden asettamista varten tarvitaan tietoja työsaavu-
tuksista, työmenekeistä ja kapasiteeteista sekä työryhmän koosta. Tiedot aikataulun 
laadintaan saadaan tavoitearviosta, (aikataulu-) tiedostoista ja kokemuksen perusteel-
la. Työsaavutustiedot ilmoittavat toteutuvan työn/suoritteen määrän aikayksikköä koh-
den (esim. tth/m3 tai kpl/tv), työmenekkitiedot kertovat kuinka paljon aikaa menee ky-
seisen työn toteuttamisessa yhtä työssä käytettävää yksikkö kohden (esim. tth/m2 tai 
kone-h/m3). Kokonaistyömenekki on kyseisen työn koko suoritemäärän toteuttamiseen 
laskettu aika (esim. 4tv/200m2). Kapasiteettitiedot ovat koneiden ja kaluston työsaavu-
tustietoja.  (Mäki & Koskenvesa, 19, 49) Työryhmän koolla on myös merkittävä vaiku-
tus työn toteuttamisessa. 
 
Aikataulusuunnitellussa on huomioitava myös kohteen erityispiirteet, kuten toteutusta-
pa ja mahdolliset työtä vaikeuttavat tekijät, työmaa-alue ja sen ympäristö, työolosuhteet 
sekä työntekijöiden vapaapäivät ja lomat. Aikataulussa on myös varauduttava yllättä-
viin tuotannon häiriötilanteisiin sekä suunnitelmien ja olosuhteiden muuttumiseen. Töi-
den toteuttamista viivästyttäviä tekijöitä voivat olla esimerkiksi sää- ja ympäristöolosuh-
teet, koneiden ja muiden työvälineiden hajoamiset, materiaalitoimitusten viivästymiset 
sekä muut vastaavista tekijöistä johtuvat viivästymiset. (Mäki & Koskenvesa, 10–43)  
 
Yksittäisiä töitä suunnitellessa tulee huomioida mm. työn erityispiirteet, työhön liittyvät 
muut työt (esim. materiaalisiirrot, työkohteen valmistelu sekä siivous työn lopuksi), 
työntekijöiden tauot, töiden vaatimat odottamisajat (esim. betonin kuivumisajat, konei-
den ja telineiden siirrot) sekä samaan aikaan tehtävien muiden töiden vaikutus kysei-





Vuodenajalla ja sääolosuhteilla voi olla myös hyvinkin merkittävä vaikutus työn toteu-
tukseen, jos työ ei ole lämpimissä sisätiloissa tehtäviä töitä. Esimerkiksi talvirakentami-
sessa on monia erilaisia sääolosuhteista johtuvia haasteita, joita kesärakentamisessa 
ei ole (kuva 10). 
 
 
KUVA 10. Talvirakentamista (Kuva: Jari Piironen 2010) 
 
Ohjeita eri rakennustöiden ajallista suunnittelua varten on esimerkiksi Ratu-kortistossa. 
Ratu-kortisto sisältää mm. eri työn toteuttamisessa huomioitavia asioita yksittäisten 
töiden osalta ja valmiiksi määriteltyjä työn kestoaikoja. Apuna voi myös käyttää raken-
nuskohdetta vastaavia aikaisemmin toteutettujen rakennuskohteiden yleisaikatauluja.  
 
Liitteessä 5 on esitetty Aikataulukirja 2008:n (Mäki & Koskenvesa) mukaiset tärkeim-






3.2.2 Yleisaikataulun eri rakennusvaiheet 
 
Yleisaikataulussa tulee huomioida kaikki eri rakennusvaiheiden aikataululliset merkittä-
vät työt. Kohteen erityispiirteiden mukaan aikataulun mukaiset työt jaetaan rakennuk-
sen eri osille.  
 
Rakennuskohteessa suunniteltavien työvaiheiden pääryhmät voivat olla esimerkiksi 
- maanrakennustyöt 
- perustustyöt 
- runko- ja vesikattotyöt 
- täydentävät rakenteet 
- pintarakenteet (sisä- ja ulkopuoliset) 




- muut mahdolliset kohteen erikoistyöt sekä 
- luovutusvaiheen työt. (Lehto 2011) 
 







Yleisten sopimusehtojen mukaan urakoitsijan on vaadittaessa viimeistään ennen töiden 
aloittamista kirjallisesti osoitettava, kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun (YSE 
1998, § 10). Kirjallisena laadunvarmistamisen takaamisena käytetään useimmiten työ-
maan laatusuunnitelmaa.  
 
Laatusuunnitelma on työn laadunvarmistamisen takaamiseksi tehty suunnitelma, jossa 
esitetään laadun toteutuksesta vastaava organisaatio sekä keinot ja vastuunjako, joi-
den avulla työlle asetetut taloudelliset, ajalliset ja laadulliset tavoitteet saavutetaan. 
Laatusuunnitelmaan määritellään kohteen urakka-asiakirjoissa ilmoitetut laatuvaati-
mukset ja laadunvarmistustoimenpiteet sekä urakoitsijan omat tuotannon laadunvar-
mistusmenettelyt. (Mäki & Koskenvesa & Sahlstedt, 26). Taulukossa 1 on esitetty laa-
tusuunnitelman sisältö: 
 
Taulukko 1. Laatusuunnitelman sisältö (Mäki & Koskenvesa & Sahlstedt, 15, muokattu) 
TYÖMAAN LAATUSUUNNITELMASSA SELVITELLÄÄN JA SUUNNITELLAAN 
Yleistiedot Kohteen tiedot sekä laatusuunnitelman tavoite ja käyttö 
Ajallinen suunnittelu ja ohjaus Aikataulun laadinnan ja seurannan sekä ohjauksen menettelytavat 
Taloudellinen suunnittelu ja 
ohjaus 
Taloudellisen suunnittelun, seurannan ja ohjauksen menettelytavat 
Ongelmien ehkäiseminen 
Yleisten ja todennäköisten teknisten, toiminnallisten ja hankintojen 
riskien kartoitus sekä niihin varautuminen ja ehkäisytoimenpiteiden 
suunnittelu 
Laadunvarmistus 
Suunnitelmien, hankintojen ja tuotannon laadunvarmistustoimet, 
laatupoikkeamien selvittämisen menetelmät ja mallikäytäntö 
Ympäristövaikutukset 
Tuotannon vaikutukset ympäristöön, riskien kartoitus, niihin varau-
tuminen ja toimenpiteet ongelmien ehkäisemiseksi 
Työturvallisuus ja tiedotus 
Työmaan turvallisuusriskien kartoitus ja ennaltaehkäisy, turvallisuu-
den ja ympäristösuojelun toteutus ja tiedostus, tietouden periyttämi-
nen tuotannon eri osapuolille 
Kokouskäytäntö 
Toteutuksen tueksi järjestettävät kokoukset ja niissä käsiteltävät 
asiat 





Laatusuunnitelman liitteeksi tehtävä laadunvarmistusmatriisi auttaa kohteessa tehtävi-
en laadunvarmistustoimenpiteiden dokumentoimisessa (taulukko 2). Laatusuunnitel-
maan (tai sen liitteeksi tehtävään laadunvarmistusmatriisiin) kirjataan rakennuskoh-
teessa tehtävät tarkastukset, kokeet, mittaukset ja mallit. Laadun, aikataulun ja kustan-
nusten suhteen merkittävistä töistä voidaan tehdä myös töiden ohjausta ja toteutusta 
helpottavia tehtäväsuunnitelmia.  
 
Tarvittaessa ennen töiden aloittamista pidetään kyseisen työn toteutuksesta vastaavien 
omien/aliurakoitsijoiden työntekijöiden kanssa aloituspalaveri, jossa käydään läpi työn 
toteutukseen liittyvät asiat, kuten aikataulu, työn laatuvaatimukset ja suoritettavat laa-
dunvarmistustoimenpiteet, työturvallisuusasiat sekä muut toteutuksessa huomioitavat 
asiat. (Miettinen 2010)  
 
TAULUKKO 2. Laadunvarmistusmatriisi (Mäki & Koskenvesa & Sahlstedt, 30) 
 
 






Hankintasuunnitelma on rakennuskohteen yleisaikataulun pohjalta laadittu hankinta-
aikataulu. Hankinta-aikatauluun kirjataan hankinnat, jotka ovat merkittäviä kustannus-
ten ja aikataulun suhteen. Yksittäisille hankinnoille määritellään tarjouspyyntö-, tilaus- 
ja toimitusajankohdat, hankinnoista vastaavat henkilöt sekä muut hankintaan liittyvät 
merkittävät tiedot.  
 
Aikataulun suhteen merkittäviä hankintoja ovat esimerkiksi: maanrakennusurakka, 
elementit ja muut runkorakenteet, ikkunat ja ovet, suuret aliurakat sekä koneet, laiteet 
ja erityisvarusteet. Usein aikataulullisesti merkittävät hankinnat tulee tilata ja sopia to-
teutettavaksi jo kuukausia ennen toimitusajankohtaa.  Vaikka hankinnoilla ei olisikaan 
merkittävää aikatauluvaikutusta ja ne voitaisiin tehdä juuri ennen toimitusajankohtaa, 
kiirehankinnat tulevat usein hyvin valmisteltuja hankintoja kalliimmiksi (Hilska 2011). 
Kun hankintamenettelylle varataan tarpeeksi aikaa ja se hoidetaan huolella, voidaan 
saada merkittäviä kustannussäästöjä sekä ennaltaehkäistä hankinnassa tapahtuvia 
virheitä tai puutteita. Materiaalitoimittajien sekä aliurakoitsijoiden kilpailuttaminen on 
yksi merkittävimmistä tekijöistä kustannusten muodostumisessa. 
 
Vastuut hankinnoista voidaan myös jakaa esimerkiksi työmaan vastaavan mestarin, 
avustavan työnjohtajan ja muiden hankinnoista vastaavien henkilöiden välillä. Hankin-
tasuunnitelmaa tulee seurata ja päivittää rakennuskohteen edetessä.  
 
Liitteessä 8 on esimerkki työmaan hankintasuunnitelmasta.  
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3.5 Työmaan turvallisuussuunnitelma ja työmaasuunnitelma 
 
Valtioneuvoston asetuksella (Vna 205/2009) on määrätty päätoteuttajalle tehtäväksi 
rakennuskohteeseen työmaan turvallisuussuunnitelma ja työmaasuunnitelma. Työ-
maan turvallisuussuunnitelma on rakennusaikaista työturvallisuutta käsittelevä toteu-
tussuunnitelma. Työmaan turvallisuussuunnitelman liitteeksi laadittava työmaan alue-
suunnitelma (kuva 11) käsittelee työmaa-alueen käyttöä. Työmaaolosuhteiden muuttu-
essa turvallisuussuunnitelmat on myös päivitettävä ja ne on muutenkin pidettävä ajan 




KUVA 11. Työmaan aluesuunnitelmassa kuvataan työmaa-alueen käyttöä. 
 
Työmaan turvallisuussuunnitelma on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista, ja sitä 
laatiessa tulee myös huomioida rakennuttajan työturvallisuusasiakirjan asettamat vaa-
timukset. Suunnitelmassa on huomioitava turvallisuusriskit eri työvaiheiden osalta, jot-
ka johtuvat esimerkiksi työtavoista, työolosuhteista tai työympäristöstä. Töiden suunnit-
telussa tulee huomioida myös työmaan ympäristön turvallisuus. Kohteen ominaisuuk-
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sien sitä vaatiessa turvallisuussuunnitelman liitteeksi laaditaan myös muita työturvalli-
suutta koskevia suunnitelmia kuten putoamissuojaussuunnitelma, ympäristösuunnitel-
ma, pölynhallintasuunnitelma, liikennejärjestelysuunnitelma tai muita vastaavia suunni-
telmia.  (Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen 2011, 5). 
 
Rakennustyön toteuttamisessa havaituille riskitekijöille pyritään löytämään vaihtoehtoi-
sia turvallisempia toteutustapoja. Mikäli riskitekijöitä ei voida poistaa, työt on suunnitel-
tava ja toteuttava niin, että riskit ovat mahdollisimman vähäiset. Eri työvaiheiden ajoitus 
ja yhteensovitus tulee myös huomioida turvallisuussuunnittelussa (Rakennustyömaan 
hyvä turvallisuusjohtaminen,  5, 16).  
 





4 TÖIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
 
 
4.1 Työn suunnittelu 
 
Hyvällä suunnittelulla voidaan varmistaa, että lopputuotteen laatu vastaa suunniteltua 
ja yksittäiset työt tulevat tehtyä oikealla ajalla ja oikeassa järjestyksessä sekä kustan-
nustehokkaasti (Mäki & Koskenvesa & Sahlstedt, 13). Huono suunnittelu voi johtaa 
siihen, että aikataulut eivät pidä, tulee laatuongelmia, työt joudutaan tekemään useaan 
kertaan, työntekijöiden aika menee rakennusmateriaalien, työkalujen tai muiden töiden 
valmistumisen odotteluun sekä muihin vastaaviin ongelmiin.  
 
Työnjohtajan tulee olla varautunut tuleviin työpäiviin sekä työvaiheisiin ja -viikkoihin 
(Malm 2011). Tämän vuoksi työnjohtajan tulee varata tarpeeksi aikaa ja energiaa töi-
den toteutusta valmistavalle suunnittelulle, jonka tavoitteena on helpottaa työn ohjaus-
ta, toteutusta ja valvontaa. Vaikka kaikkea työtä ei ole tarpeellista suunnitella yksityis-
kohtaisesti, yksinkertaistenkin töiden sekä myös sivu- ja aliurakoitsijoiden töiden osalta, 
työmaan työnjohtajan tulee tietää, mitä kyseiset työt pitävät sisällään. Työn sisällön 
ymmärtäminen helpottaa töiden yhteensovittamista. Rakennuskohteen sitä vaatiessa, 
työmaalla on hyvä olla useampi työnjohtaja, jotka vastaavat töiden suunnittelusta ja 
toteutuksesta sekä muista työnjohdon velvollisuuksista.  
 
Työnjohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on työtehtävien delegointi (Malm). Mitä suu-
rempaan kokonaisuuteen työnjohtaja joutuu keskittymään työssään, sitä vähemmän 
hänellä on aikaa hänelle kuuluville tärkeille töille, joita ei kukaan muu hoida hänen puo-
lestaan. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi töiden suunnittelu, töiden ohjaus ja valvonta, 
aliurakoitsijoiden ohjaus, hankinnat, tuotannonhallinta, yhteistoiminta ja yhteydenpito 
rakennusurakan eri osapuolten kanssa, työmaapäiväkirjan ja työntekijäluettelon ylläpito 
sekä työturvallisuussuunnittelu.  
 
Työnjohtajan aika ei saa mennä vain paikasta toiseen juoksemiseen, kiinnikkeiden ja 
työkalujen noutamiseen tai huonosti suunnitellun toteutuksen aiheuttamien ongelmien 
korjaamiseen. Työssä jaksamisen vuoksi on myös tärkeää, että työt saadaan hoidettua 





4.1.1 Tehtäväsuunnitelma  
 
Tehtäväsuunnitelma on yksittäistä työtä tai työvaihetta tarkentava suunnitelma. Tehtä-
väsuunnitelma voidaan laatia esimerkiksi töille/työvaiheille, jotka ovat merkittäviä  
- aikataulullisesti 
- taloudellisesti tai 
- laadullisesti  
sekä töille jotka ovat  
- osoittautuneet virhealttiiksi vuosikorjauksien yhteydessä,  
- harvoin tehtyjä tai  
- uusia ja tuntemattomia työnjohdolle tai työntekijöille. (Mäki & Koskenvesa & 
Sahlstedt, 17–18) 
 
Suunnitelmassa tulisi puuttua työ- ja kohdekohtaisiin erityispiirteisiin. Suunnittelussa 
voidaan painottaa erityispiirteiden mukaan esimerkiksi aikataulua, laadunvarmistusta, 
työmenetelmiä, työturvallisuutta sekä muita vastaavia asioita. Suunnitelmassa voidaan 
myös jättää huomioimatta vähemmän merkittävät seikat kyseisessä työssä. (Mäki & 
Koskenvesa & Sahlstedt, 17) 
 
Tehtäväsuunnitelma voidaan laatia ohjeeksi työn suorituksesta vastaaville omille tai 
aliurakoisijan työntekijöille ja sen tarkoitus on myös helpottaa työnjohtamista ja toteut-
tamista (kuva 12). Tehtäväsuunnitelma voi olla myös apuna rakennuttajan puolelta 
kyseiselle työlle asetettujen vaatimusten tavoittamisessa. (Mäki & Koskenvesa & Sahl-
stedt, 17–18) 
 




Tarkentavassa tehtäväsuunnitelmassa voidaan käsitellä esimerkiksi: 
- vastuualueet 
- kustannus- ja aikataulutavoitteet 
- laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimet 
- aloitusedellytykset 
- ongelmiin varautumisen keinot 
- materiaalien varastointi ja siirrot  
- työturvallisuus- ja ympäristöasiat sekä 
- työnaikainen ohjaus. (Mäki & Koskenvesa & Sahlstedt, 19, muokattu) 
 
Liitteessä 10 on tarkennettu tehtäväsuunnitelman sisältöä. 
 
Teknisten asiakirjojen lisäksi työn suunnittelussa lähtötietoina voidaan käyttää mm. 
yleisaikataulua sekä tarkennettuja aikatauluja, tavoitearviota, työlle asetettuja laatuvaa-
timuksia ja hankintojen alustavia toimitusaikatauluja. Mikäli suoritettavasta työstä löytyy 
aikaisemmin laadittuja toteutuneita tehtävä- tai muita työsuunnitelmia, niitä voidaan 





4.2 Työn toteutusvaihe 
 
Toteutuksen kannalta on aina parasta, jos työ saadaan tehtyä hyvin ja kerralla kuntoon 
sen sijaan, että jouduttaisiin korjaamaan jo kerran tehtyä työtä. Myös suunnitelluissa 
kustannuksissa, aikataulussa pysyminen ja vaaditun laatutason saavuttaminen on 
myös välttämätön hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.  
 
Vaikka kohteen rakentamisen suunnittelu olisi toteutettu tarkasti ja huolellisesti, raken-
tamisen aikana voi kuitenkin ilmetä yllättäviä toteutusta vaikeuttavia tekijöitä. Tällaisia 
tekijöitä voi olla esimerkiksi: aikaisemmin havaitsemattomat suunnitelmien puutteet, 
suunnitelmien muutokset ja viivästymiset, suunnitellussa toteutustavassa esiintyvät 
ongelmat, vaikea rakentamisympäristö, huonot sääolosuhteet, koneiden tai laitteiden 
hajoamiset sekä työntekijöiden sairastumiset tai työtapaturmat. Tämän kaltaisiin riski-
tekijöihin on syytä varautua sekä ennaltaehkäistä niitä ennen niiden tapahtumista.  
Ongelmien esiintyessä ne on ratkaistava ja työtä on jatkettava mahdollisimman pian. 
Työmaalla on myös hyvä olla varatyökohteita (varamestat), joissa työntekijöille riittää 
tekemistä, jos heille suunniteltua työtä ei pääse aloittamaan tai työn toteutukseen tulee 
yllättävä pitkäkestoinen tauko.  
 
Suuremmissa kohteissa rakennuskohde voidaan jakaa eri osiin (lohkoihin, kerroksiin tai 
työkohteisiin), joka helpottaa aikataulun suunnittelua ja seurantaa sekä työn oikea-
aikaista suunnittelua ja työn ohjausta. Kuvassa 13 on esitetty esimerkki rakennuskoh-
teen jaottelusta.  
 
 





Kun työvaiheen valmistelut on hoidettu hyvin ja ajallaan, työn tekeminen voidaan aloit-
taa myös aikataulun mukaisesti ja sujuvasti. Työtä tehdessä on tärkeää, että työntekijät 
tietävät, mitkä aikataululliset ja laadulliset tavoitteet heidän työlleen on asetettu (Mietti-
nen 2010). Mitä selkeämmät ja tarkemmat ohjeet työntekijät saavat, sitä vähemmän on 
väärinymmärryksiä toteutuksen suhteen. Myös työn ohjaukseen ja valvontaan tarvitsee 
käyttää vähemmän aikaa ja resursseja, mitä enemmän työn suoritukseen liittyviä vaa-
timuksia voidaan välittää työntekijöille.  
 
Säännöllinen työmaakokous- ja urakoitsijapalaverikäytäntö sekä muu yhteistoiminta 
hankkeen eri osapuolien välillä on myös tärkeää rakentamisen edistymisen kannalta. 
Taulukossa 3 on esitetty työmaan säännölliset kokous- ja palaverikäytännöt pääura-
koitsijan näkökulmasta.  
 
TAULUKKO 3. Työmaan kokous- ja palaverikäytännöt (Ratu 1180-S, 1997, 8) 
 
 
Seuraavissa luvuissa on käsitelty työn aloituspalaveria, työkohteen vastaanottoa, työn-







4.2.1 Työn aloituspalaveri 
 
Merkittävien työsuoritusten ja työvaiheiden kohdalla voidaan pitää työn aloituspalaveri. 
Aloituspalaveri pidetään ennen töiden aloittamista ja sen tarkoituksena on varmistaa, 
että töiden aloitusedellytykset ovat kunnossa ja työt voidaan aloittaa suunnitellusti.  
Aloituspalaverissa varmistetaan myös että työn suorituksesta vastaavilla osapuolilla on 
yhtenäinen käsitys tehtäväkokonaisuudesta sekä työlle asetetuista tavoitteista ja vaa-
timuksista. (Ratu 1180-S, 8; Mittaviiva 2011) 
 
Aloituspalaveriin osallistuu työmaan vastaava mestari ja/tai työstä vastaava työnjohtaja 
sekä toteutuksesta vastaavat työntekijät. Aliurakkatöissä aloituspalaverissa tulee olla 
myös aliurakoitsijan työnjohtaja. Mikäli aliurakasta on tehty aliurakkasopimus, sopi-
muksen laatineiden henkilöiden on myös hyvä osallistua palaveriin. (Rakennustyömaan 
toimitusten ohjaus ja materiaalinhallinta 2008, 13). 
 
Aloituspalaverissa voidaan käydä läpi esimerkiksi: 
- työsuoritukseen osallistuvat henkilöt ja heidän vastuualueet 
- työhön käytettävät suunnitelmat 
- työn aikataulu, työjärjestys ja välitavoitteet 
- laatuvaatimukset ja suoritettavat laadunvarmistustoimenpiteet 
- aloitusedellytykset 
- työhön liittyvät työt ja urakkarajat  
- toteutukseen liittyvät ongelmat 
- käytettävät materiaalit, materiaalien varastointi ja siirrot  
- käytettävä työkalusto 
- työturvallisuus ja työhön tarvittavat luvat  
- tehtävän erityispiirteet sekä  
- työn dokumentointi ja luovutusaineisto  
(Mäki & Koskenvesa & Sahlstedt, 24–25; Ratu 1180-S, 8) 
 
Aloituspalaverissa voidaan käydä myös läpi kyseisen työn tehtäväsuunnitelma, jos sel-
lainen on työlle tehty. Tehtäväsuunnitelman sisältö ja aloituspalaverissa läpi käytävät 
asiat sisältävät samoja työn toteuttamista käsitteleviä asioita.  
 





4.2.2 Työkohteen vastaanotto  
 
Työkohteen vastaanotolla tarkoitetaan käytäntöä, jolla (omat/aliurakoitsijan) työntekijät 
”ottavat haltuunsa” työhön käytettävän työtilan. Työkohteeksi voidaan määritellä kerros 
tai kerroksen osa, muu työtä varten rajattu rakennuksen osa, suuri tila tai useat huo-
neet. Työkohde voi myös sisältää useita eri työpisteitä, kuten yksittäisiä huoneita.  
 
Ennen töiden aloittamista ja työkohteen vastaanottoa on varmistettava, että: 
- edeltävät työt ovat tehty valmiiksi tai muuhun tarvittavaan valmiustasoon 
- työtä edeltävien töiden laatu vastaa suunniteltua 
- työolosuhteet ovat kunnossa (lämpötila, valaistus, kosteus, suojaukset yms.) 
- työkohde on tarvittaessa rauhoitettu kyseiselle työlle, jotta vältettäisiin haittaavat 
päällekkäiset työt 
- työkohde on puhdas rakennusjätteistä sekä kulkutiet ovat kunnossa 
- vaaditut työturvallisuustoimenpiteet ovat suoritetut  
- tarvittavat materiaalit, tarvikkeet, työvälineet ja -koneet ovat käytettävissä sekä 
- työhön tarvittavat varastoinnit ja materiaalien siirrot voidaan järjestää (Mäki & 
Koskenvesa & Sahlstedt, 22) 
 
Työnjohtajan tulee varmistaa, että työkohteen valmiudet ovat sellaiset, että työt voi-
daan aloittaa suunnitellun aikataulun mukaisesti. Suoritettavan työn erityispiirteet mää-






4.2.3 Työnaikainen aikataulun valvonta  
 
Hyvin suunniteltu ja valmisteltu työ voidaan aloittaa ja saada päätökseen sovitun aika-
taulun mukaisesti. Työn aikana on valvottava aikataulun mukaista toteutusta. Yleisaika-
taulun pohjalta laaditut rakennusvaiheaikataulut sekä viikkoaikataulut helpottavat mer-
kittävästi aikataulun valvontaa ja töiden oikea-aikaista suunnittelua ja toteuttamista. 
Aikatauluseurannan helpottamiseksi voidaan laatia erilaisia aikataulukuvia ja valvonta-
työkaluja (kuva 14). 
 
 
KUVA 14. Aikataulunseurannan apuvälineitä (Ratu 1216-S, 6–7) 
 
Mikäli aikataulusta jäädään jälkeen, on tärkeää puuttua asiaan ja korjata aiheutunut 
viivästys mahdollisimman pian. Töiden viivästyminen aiheuttaa usein myös sitä seu-
raavien töiden viivästymisen ja vakavammat viivästymiset voivat aiheuttaa koko raken-
tamisaikataulun viivästymisen. Rakennushankkeissa voi myös olla asetettu urakoitsi-
joille viivästyssakkouhka. Viivästyssakko voi olla asetettu suunnitellulle rakentamisen 
valmistumiselle sekä myös välitavoitteille.  
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4.2.4 Toimenpiteet aikataulun pitämiseksi 
 
Työt voivat viivästyä monen eri asian vuoksi. Aikatauluviiveen voi aiheuttaa esimerkiksi 
resurssien puute, materiaalien ja tarvikkeiden viivästyminen, sää- ja ympäristöolosuh-
teet, työn puutteellinen suunnittelu tai työn toteutuksessa tehty virhe. Toteutusta ohjaa-
vissa aikatauluissa tulisi olla pelivaraa, jotta yllättävät viivästyksen eivät pitkittäisi aika-
taulua (Mäki & Koskenvesa, 19). Jos aikataulu kuitenkin viivästyy, on syytä puuttua 
asiaan heti viivästymisen ilmentyessä ja korjata aikatauluviive mahdollisimman pian. 
 
Mikäli viivästystä ei saada kiinni työtahtia lisäämällä, asia voi vaatia ylimääräisiä toi-
menpiteitä. Korjaamiseen tarvittavat toimenpiteet voivat olla esimerkiksi seuraavanlai-
sia:  
- Lisätään työntekijöitä/työryhmiä tai työvälineitä/-koneita. 
- Osa työn sisällöstä siirretään muiden työntekijöiden vastuulle (esimerkiksi mate-
riaalisiirtojen, työn osan tai rakennusjätteiden siivoamisen osalta). 
- Rakennusosat tilataan valmisosina yrityksen palvelukeskukselta (esimerkiksi 
raudoitteet, valumuotit, runkorakenteet, piharakennukset tai muut rakennus-
osat). 
- Osa omista töistä teetetään aliurakoitsijalla. 
- Muutetaan työssä käytettäviä toimintatapoja.   
- Parannetaan työhön vaikuttavia työolosuhteita (esimerkiksi valaistuksen lisää-
minen tai talviaikaan lämmitettävä suojateltta). 
- Työ teetetään urakkatyönä, jonka aikatauluvaatimukset ovat tiukemmat. 
- Tehdään työt kahdessa vuorossa tai teetetään ylitöitä. 
 
Yrityksen omalla palvelukeskuksella koottujen valmisosien ja -tuotteiden (kuva 15) 
käyttö on hyväksi havaittu keino säästää aikaa ja rahaa. Palvelukeskuksen tiloissa 
valmistamisen etuina ovat hyvät työolosuhteet, tilavat työpisteet, monipuoliset työko-
neet ja -välineet, muuttumaton työympäristö sekä -olosuhteet. Vaikka valmisosien val-
mistamisella ei saavutettaisikaan kustannussäästöjä, valmisosia teettämällä voidaan 





KUVA 15. Palvelukeskuksen valmisosia. (Kuva: Jari Piironen 2011) 
 
Kuvassa 15 on piharakennuksen runko, savupoistoluukkuja sekä puoliksi valmis varas-
torakennus. Hallin työolosuhteet ovat hyvät ympäri vuoden. Keväällä 2011 yrityksen 
palvelukeskuksella valmistettiin mm. Luhtaan päiväkodin sekä Kuhmalahden seurakun-






4.2.5 Työnaikainen laadunvalvonta  
 
Rakentamisen aikaisesta laadunvalvonnasta vastaavat useat eri osapuolet. Tilaajalla, 
tilaajan nimeämällä valvojalla/valvojilla sekä rakennuskohteen suunnittelijoilla on omat 
vastuunsa suunnitelmien mukaisen toteutuksen varmistamisessa. Päävastuu laadun-
valvonnasta on kuitenkin asetettu pääurakoitsijan vastuulle eikä muiden osapuolien 
valvonta rajoita tai vähennä urakoitsijan vastuuta (YSE 1998, § 9–11 , 59–62). 
 
Yleisten sopimusehtojen (YSE1998) mukaan urakoitsijan vastuulla on tarkastaa itse 
suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laatu, sekä korjata mahdolliset puutteet ja vir-
heet ennen työn luovuttamista tilaajalle. Ellei toisin ole sovittu, urakoitsija järjestää 
omalla kustannuksellaan myös sopimusasiakirjoissa määritellyt laadunvarmistusmenet-
telyt. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu rakennustavaroiden ja rakennusosien tarkas-
taminen (ennen käyttöä ja työn aikana) sekä järjestelmien ja laitteistojen toiminnalliset 
tarkastukset ennen käyttöönottoa (tai viimeistään vastaanottotarkastuksen yhteydes-
sä). Urakkasuorituksessa esiintyvistä vakavista virheistä on myös ilmoitettava tilaajalle 
sekä esitettävä toimenpiteet niiden korjaamiseksi. (YSE 1998, § 11)  
 
Rakennushankkeen kaupallisissa asiakirjoissa, rakennusselosteessa sekä muissa työ-
tä koskevissa suunnitelmissa on määritelty rakennushankkeessa tilaajan velvoittamat 
laadunvarmistustoimenpiteet. Tilaajan vaatimien laadunvarmistustoimenpiteiden lisäksi 
urakoitsijat suorittavat myös omia laadunvarmistustoimenpiteitään. Järjestelmällisesti 
tapahtuva laadunvarmistus helpottaa töiden oikea-aikaista toteuttamista sekä vähentää 
virheiden ja puutteiden korjaamisista johtuvia kustannuksia. Rakennustöiden laatu 
2009 -käsikirjan mukaan työmaa on onnistunut laadunvarmistuksessaan, kun rakennus 
voidaan luovuttaa tilaajalle ilman laatuvirheitä. (Mäki & Koskenvesa & Sahlstedt, 11–
33) 
 
Tehtävät laadunvalvontatoimenpiteet riippuvat paljon työn laadusta. Laadunvarmistus-
toimenpiteet voivat olla esimerkiksi tehtäväsuunnitelman laadinnat, aloituspalaverit, 
tarkastukset, mallityöt, kokeet tai mittaukset. Vastuu työn laadun tarkastamisesta voi-
daan jakaa myös työntekijöille, esimerkiksi laatimalla kyseisen työn tarkastukseen käy-
tettävä lomakepohja. Mikäli työntekijät tarkastavat itse työnsä, on työnjohdon myös 
valvottava työtä ja sen laatua. Rakennuskohteeseen nimetty vastaava mestari on viime 
kädessä vastuussa siitä, että työt tehdään suunnitelmien mukaisesti. Laadun suhteen 
kriittisten töiden ja piiloon jäävien rakenteiden osalta suoritetut laadunvarmistustoimen-





Itselleluovutus (ts. viimeistelyohjelma) on toimenpide, jolla varmistetaan työn valmius ja 
laatu ennen tilaajalle luovuttamista. Itselleluovutuksessa pääurakoitsija tarkastaa itse 
oman vastuualueensa työt ja korjaa havaitsemansa virheet. Korjattavat virheet ovat 
mm. pieniä tekemättömiä töitä, viimeistelypuutteita sekä laatuvirheitä. Itselleluovutuk-
selle tulee varata aikaa noin kaksi työviikkoa. (Kankainen & Sandvik, 32, 39) 
 
Itselleluovutus voidaan suorittaa kerralla koko rakennukselle tai useampaan rakennuk-
sen osaan jaoteltuna.  Itselleluovutus sisältää: 
- luovutusvalmiuden esitarkastuksen  
- systemaattisen puutteiden korjauksen 
- tilojen virheiden korjauksen 
- luovutusvalmiuden toteamisen 
- loppusiivouksen ja tilojen lukitsemisen sekä 
- rakennuttajan vastaanoton (Kankainen & Sandvik, 39). 
 
Esitarkastuksen yhteydessä kirjataan ylös tiloissa esiintyvät korjattavat virheet ja puut-
teet. Puutteiden ja virheiden korjaamisen jälkeen tehdään uusi tarkastus. Kun puutteet 
ja virheet on tarkastettu ja korjaamisesta ei ole aiheutunut uusia vikoja, tarkastuskohde 
on luovutusvalmis. Ennen tilaajalle luovuttamista kohteessa suoritetaan vielä loppusii-
vous, jonka jälkeen valmistunut tila on hyvä lukita, mikäli se on mahdollista. (Kankainen 
& Sandvik, 39) 
 
Jos korjattavia puutteita ja virheitä on paljon, voidaan puute- ja korjauslista laatia jokai-
sesta tilasta erikseen. Liitteessä 12 on lomakepohja koko rakennusta koskevalle virhe- 










Pääurakoitsijan kannalta rakennushankeen toteutus on pitkäkestoinen prosessi. Ra-
kennustyömaan toimihenkilön on tärkeää tietää rakennushankkeen sisältö sekä ym-
märtää kohteen aikataulu-, kustannus- ja laatuvaatimukset johtaakseen rakennustöitä 
tehokkaasti. Rakentamisessa on myös varattava tarpeeksi aikaa toteutusta ohjaavalle 
ja sitä helpottavalle töiden suunnittelulle.  
 
Työmaan toimihenkilön ohjeiden kokoaminen ja työn rajaaminen oli haasteellinen laa-
jan kokonaisuutensa vuoksi. Aihekokonaisuus muodostui kolmesta tärkeästä aiheesta, 
joita olivat rakennushankkeen asiakirjat, laadittavat toteutussuunnitelmat sekä töiden 
suunnittelu ja toteutus. Työskennellessäni Rakennusliike J. Malm Oy:n palveluksessa 
olen laatinut monia työssä käsiteltyjä tuotantosuunnitelmia, joista kokosin ohjeistusta 
myös tulevia työmaita varten. Työssä halusin myös kehittää työmaalla tapahtuvaa laa-
dunvarmistamista sekä tuoda vaihtoehtoisia menetelmiä yrityksen nykyisille työmaan 
käytännönmenettelyille.  
 
Laadittuja ohjeita voidaan käyttää Rakennusliike J. Malm Oy:n työnjohtajien sekä mui-
den toimihenkilöiden töiden suunnittelun ja toteuttamisen apuvälineinä. Työn liitetiedos-
tot sisältävät tarkennettuja suunnittelu- ja muita työhön liittyviä ohjeita sekä lomakepoh-
jia, jotka ovat laadunvarmistustoimenpiteitä varten. Myös uusien toimihenkilöiden työ-
hön perehdyttämisessä voidaan käyttää tämän työn sisältämiä ohjeita.  
 
Työssä käytettyjen lähteiden tutkiminen ja työn kirjoittaminen oli opettavaista ja se antoi 
laajempaa käsitystä koko rakennushankkeen kulusta, pääurakoitsijan kuin myös tilaa-
jan näkökulmasta katsottuna. Rakentamisessa yleisesti käytössä olevien julkaisujen 
käyttö helpotti merkittävästi työssä käsiteltyjen aiheiden yhteen kokoamista, sillä moni-
en julkaisujen takana oli samoja osapuolia sekä järjestöjä. Esimerkiksi monet Raken-
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Liite 1. Urakkaohjelman sisältö     
 




0) RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 
- rakennushankkeen eri osapuolet  
 
1) RAKENNUSKOHDE 
- tiedot rakennuskohteesta 
- tutustuminen rakennuspaikkaan 
 
2) HANKKEEN URAKKAMUOTO 
- rakennushankkeen laajuus  
- maksuperusteet  
- urakkasuhteet  
 
3) URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 
- pää- ja sivu-urakoiden sisältö  
- mahdolliset rakennuttajan hankinnat ja 
erillisurakat 
 
4) TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMITA 
- yhteistoimintaa koskevat ohjeet  
- työaikataulu, työmaajärjestelyt 
- suunnitelmakatselmus sekä muut erityi-
set katselmukset ja mittaukset  
- järjestettävät luvat, suunnitelmat ja niiden 
toimittaminen  
- projektin mahdollinen tietopankki (käyt-
töön liittyvät ohjeet ja velvoitteet) 
 
5) LAATU 
- laadunvarmistustoimenpiteet  
- urakoitsija/urakoitsijoiden laadunvalvonta 




- ympäristön suojelua koskevat velvoitteet  
 
7) ASIAKIRJAT 
- tarjouspyyntöasiakirjat  
- urakkasopimusasiakirjat ja niiden päte-
vyysjärjestys  
- asiakirjojen julkisuus,  
- rakennuttajan määrälaskenta (jos koh-
teessa sellainen on) sekä sidotut määrät 
 
8) URAKKA-AIKA 
- töiden aloitus  
- rakennusaika ja rakennusurakan välita-
voitteet,  
- työaika  





- takuuaika  
- urakoitsijan ja rakennuttaja vakuudet  
- rakennushankkeeseen otettavat vakuu-
tukset 
 
10) RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 
- urakkahinnan muodostuminen ja urakka-
hinnan maksaminen  
- sivu-urakoiden maksut  
- maksuaika ja viivästyskorko 
- hintasidonnaisuudet 
- muutostöitä koskevat toimenpiteet ja hin-
nan muodostuminen  
 
11) VALVONTA 
- rakennuttajan organisaatio ja valtuudet  
- rakennuttajan valvonta  
- suunnittelijoiden laadunvalvonta  
 
12) TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 
- urakoitsijan organisaatio ja valtuudet  
- työvoima 
- kulkuluvat  
- kirjaukset  






- vastaanottotarkastus  
- urakkasuoritusten tarkastus 
- tarkastuskustannukset  
- toimintakokeet  




- riitaisuuksien ratkaiseminen (menettely-
ohjeet vakaviin riitatilanteisiin) 
 
15) URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 
- tarjouksen hylkäämisen perusteet ja tar-
jouksien vertailuperusteet  




- tarjouksen antamiseen liittyvät ohjeet  
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 Urakkarajaliitteen sisältö yleisien sopimusehtojen asiakirjamallin mukaan: 
 
 
0) KOHTEEN TIEDOT 
- kohteen tiedot  
- urakoitsijat  
- urakkarajaliitteen laatija 
 
1) HALLINTOJÄRJESTELYT 
- työmaan hallinto (ja velvoitteet)  
- informointivelvollisuudet  
- työmaan ohjaus- ja valvontatoimenpiteet 
- asioiden kirjaaminen, työaikataulu  
- suunnitelma-aikataulu, varauspiirustukset  
- piirustusten jakelumenettely ja projektin 
mahdollinen tietopankki  
- työmaan töistä tehtävät kokeet ja mallit 
 
2) TYÖMAAJÄRJESTELYT JA TYÖMAAPAL-
VELUT 
- rakennusalue  
- työnaikaiset rakenteet ja asennukset  
- rakennusvälineet, telineet ja suojaraken-
teet  
- mittaukset  
- nostot ja siirrot,  
- tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto  
- työmaahuolto, vartiointi ja lukitus sekä 
kulunvalvonta  
- (mahdollinen) kohteen rakennusaikainen 
käyttö 
 
3) TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASI-
AT 
- rakennuskohteen kuvaus  
- rakennuspaikkaa koskevat turvallisuus-
tiedot  
- korjattavan rakennuksen rakenteet ja ma-
teriaalit (vanhat rakenteet) 
- rakennuksen rakenteet ja materiaalit (tu-
levat rakennukset) 
- rakennusympäristöstä johtuvat vaarat ra-
kennustyömaalle  
- ympäristöturvallisuus, palosuojelu, pölyn 
leviämisen estäminen (tehtävät toimenpi-
teet) 
 
4) TYÖMAAN LAATUSUUNNITELMA JA YM-
PÄRISTÖSUUNNITELMA 
- laadintaohjeet laatusuunnitelmalle 
- laadintaohjeet ympäristösuunnitelmassa  
 
5) VASTAANOTTO 
- yleistä tietoa vastaanottoon liittyen  
- vastaanoton dokumentointi  
- vastaanoton kuvaus (eri rakennushank-
keen osa-alueisiin liittyen)  
- toimintakokeet  
- vastaanoton aikataulu  
- vastaanoton laitetarkastusten urakkarajat 
 
6) KÄYTTÖÖNOTTO 
- luovutusasiakirjat  
- käytön opastus 
- takuuajantoimenpiteet 
 
7) URAKOITSIJOIDEN VÄLISET TYÖT JA 
VELVOITTEET 
- varaukset ja jälkipaikkaus  
- LVISA-laitteiden merkinnät  
- rakennusurakoitsijan työt ja velvoitteet 
muista urakoista (yleiset sekä putki-, il-
manvaihto- ja sähköurakasta aiheutuvat 
velvoitteet)  
- muiden urakoitsijoiden väliset velvoitteet 
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     LIITE 3: 1 (2) 
 
Urakkasopimuksen sisältö yleisien sopimusehtojen asiakirjamallin mukaan: 
0) URAKKAKOHDE JA URAKKA MUOTO  
- rakennushanke  
- kohteen tiedot  
- urakan muoto (pää-, sivu-, ali- tai muu urakka) 
 
1) SOPIJAOSAPUOLET 
- tilaaja ja urakoitsija sekä heidän edustajansa yhteystietoineen 
 
2) MUUT OSAPUOLET 
- rakennuttaja (ja rakennuttaja konsultti)  
- pääurakoitsija, työmaan johtovelvollisuuksista vastaa  
- työmaapalveluista vastaava, (mahdollisesti alistetut) sivu-urakoitsijat  
- muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat (joita ei ole alistettu pääurakkaan) 
 
3) SOPIMUSEHDOT JA KÄSITTEISTÖ 
- käytettävä käsitteistö (yleensä YSE 1998) 
 
4) URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 
- urakan kohde  
- pääsuoritusvelvollisuus (suunnitelmien mukaiset työt)  
- sivusuoritusvelvollisuudet (lopputuloksen saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet joi-
ta ei ole erikseen kuvattu suunnitelmissa) 
- työmaapalvelut 
- työmaan johtovelvollisuudet  
 
5) SOPIMUSASIAKIRJAT 
- urakkasopimukseen liitetyt kaupalliset ja tekniset asiakirjat (päiväyksineen) 
- asiakirjojen pätevyysjärjestys 
 
6) TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS 
- lupien hankkiminen 
- suunnitelmien toimittaminen 
- tilaajan teettämät muut työt ja hankinnat 
 
7) LAADUNVARMISTUS 
- suoritettavat laadunvarmistus toimenpiteet (usein viittaus muihin urakka-asiakirjoihin) 
 
8) URAKKA-AIKA 




- tilaajan oikeus korvaukseen urakan viivästyessä (valmistumisen ja välitavoitteiden 
osalta) 
- viivästyssakon suuruus 
 
10) TAKUUAIKA 
- koko urakan takuuajan pituus 
- vaadittu takuuaika yksittäisille töille 
 
11) VAKUUDET 
- urakoitsijan vakuus 





LIITE 3: 2 (2) 
 
12) VAKUUTUKSET 
- urakoitsijan velvollisuudet rakentamisen vakuutuksille 
- vaatimus urakoitsijan toiminnan vastuuvakuutukselle 
 
13) URAKKAHINTA 
- urakan kokonaishinta 
 
14) URAKKAHINNAN MAKSAMINEN 
- osamaksusuoritukset (usein liitteenä olevan maksuerätaulukon mukaisesti) 
- maksusuoritusten hyväksyttäminen 
- maksuehto ja viivästyskorko 
 
15) HINTASIDONNAISUUDET 
- kiinteä hinta tai indeksi-/valuuttasidonnainen hinta 
 
16) SUUNNITELMIEN MUUTTAMISEN VAIKUTUS URAKKAHINTAAN 
- suunnitelman muutoksista johtuvien ylimääräisistä töistä johtuvien kustannusten 
muodostuminen 
- töiden hyväksyttäminen (tilaaja/valvoja) ennen toteuttamista 
 
17) OMISTUSOIKEUS 
- omistusoikeuden siirtyminen 
 
18) LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN TILAAMINEN 
- lisä- ja muutostöiden myöntämiseen oikeutetut henkilöt ja heidän valtuutensa 
 
19) VALVONTA 
- tilaajan valvonnasta vastaava henkilö 
- rakennuttajan edustaja (työmaan valvoja) 
 
20) TYÖNJOHTO 
- urakoitsijan edustaja työmaalla  
- urakoitsijan edustaja rakennuskohteessa 
 
21) TYÖSUOJELU 
- Työmaan turvallisuuden yleisjohdosta vastaava henkilö 
- muut urakoitsijalle asetetut työsuojeluvelvoitteet 
 
22) YHTEISET TOIMITUKSET 
- käytettävät kokous- ja palaverikäytännöt 
 
23) MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
- kohteen erityispiirteistä johtuvia velvoitteita tai toimenpiteitä 
 
24) RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 
- menettelyohjeet vakaviin riitatilanteiden ratkaisemiseksi 
 
25) ALLEKIRJOITUKSET 
- paikka, aika 






Liite 4. Litterointinimikkeet 
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Liite 5. Lähtötiedot aikataulusuunnitelmiin  
 
 
Yleisaikataulun laadintaan tärkeimmät lähtötiedot ovat: 
- tekniset suunnitelmat  
- sopimusasiakirjat sekä niissä määritellyt kiinteät päivämäärät (esim. välitavoit-
teet)  
- loma- ja vapaapäivät 
- yleisaikataulun nimikkeet  
- rakennuspaikan olosuhdetiedot 
- määrälaskelma ja kustannusarvio  
- alustava yleisaikataulu  
- tärkeimmät työmenetelmävalinnat 
- työmenekki- ja työsaavutustiedot sekä  
- käytettävissä olevat resurssit ja resurssirajoitukset.  
 
Rakentamisaikataulun laadintaan tärkeimmät lähtötiedot: 
- tekniset suunnitelmat  
- tarkistettu määrälaskelma 
- sopimusasiakirjat, erityisesti kiinteät päivämäärät 
- yleisaikataulu sekä edellinen rakentamisvaiheaikataulu 
- tarkemman tason tuotantosuunnitelmat 
- työmenetelmä- ja kalustovalinnat 
- käytettävissä olevat resurssit, kuten kaluston kapasiteetti, työvoima, toteutuneet 
hankinnat sekä resurssirajoitukset, kuten kalustovaraukset sekä 
- työmenekki- ja työsaavutustiedot  
 
Viikkoaikataulun laadinnan tärkeimmät lähtötiedot ovat: 
- rakentamisvaiheaikataulu ja edellinen viikkoaikataulu 
- erityissuunnitelmat 
- työkauppojen valitut henkilöresurssit ja tuntimäärät sekä käytössä oleva muu 
työvoima 
- materiaalien ja kaluston tilaukset ja toimitusajankohdat 
- työtehtävien valmiusaste sekä 
-  toteutuneet työmenekki- ja työsaavutustiedot.  
 




Liite 6. Aikatauluissa huomioitavat työt  
 
 





- raivaus, louhinta  
- maankaivu ja täyttötyöt 
- paalutus ym. pohjanvahvistus  
- piharakennukset  
- pihan muotoilu ja päällysteet 
 
2. PERUSTUSTYÖT 
- anturat  
- sokkelit 
- salaojitus (ja sadevesiviemärit)  
- maanvarainen lattia 
 
3. RUNKO JA VESIKATTO 
- kellarin runko  
- väestönsuoja 
- kerrosten runko 
- välipohjat 
- yläpohja ja vesikattotyöt 
 
4. TÄYDENTÄVÄT RAKENTEET 
- muuraus  
- pintabetonilattiat  
- ikkunat  
- ovet 
- elementtien jälkityöt 
 
5. PINTARAKENTEET (sisä- ja ulkopuoli-
set) 
- tasoitus- ja maalaustyöt  
- alakatot  
- laatoitukset  
- lattiapäällysteet 
- seinäpäällysteet 
- kevyet väliseinät 
- listoitus ja heloitus  
- julkisivun päällysteet 
- vesikaton päällysteet 
 
6. KALUSTEET JA VARUSTEET 
- kalusteet 










- ulkopuoliset putkistot 
- lämmönjakohuoneen asennustyöt 
- lämpöjohdot 
- vesijohto- ja viemäriasennukset 




- verkostojen vesivirtojen säätötyöt  
- erityisjärjestelmien laite- ja verkos-
toasennukset  




- ilmanjakoelinten asennukset 
- koje- ja kanava-asennukset 
- eristystyöt  
- ilmanvirtojen säätö- ja mittaustyöt 
- tarkastukset ja toimintakokeet 
 
9. SÄHKÖTYÖT 
- kojeisto- ja keskusasennukset 
- johtotiet, putkitukset,  
- johtoasennukset 
- sähkörasiat ja valaisimet 
- telelaiteasennukset 
- LVI-koneistojen sähköistykset 
- muiden koneiden, laitteiden ja eri-
tyisjärjestelmien sähköistykset 
- tarkastukset ja toimintakokeet 
 



















Liite 7. Laatusuunnitelman laadintaohje 
LIITE 8: 1 (2) 
  
Laatusuunnitelman sisältö voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:  
 
1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS, PÄIVITYS JA JAKELU 
- Laatusuunnitelman tarkoitus esimerkiksi tavoiteltavaan suunnitelman mukaisuu-
teen, laatutasoon ja rakentamisaikatauluun nähden 
-  Mahdolliset yrityksen käyttämät omat laadunvarmistustoimenpiteet 
- Laatusuunnitelman mahdolliset päivitykset rakentamisen aikana sekä osapuolet, 
joille laatusuunnitelma välitetään 
 
2. KOHDETIEDOT 
- Rakennuskohteen tiedot sekä rakennusaika 
- Rakennuskohteen eri osapuolet, yhteystiedot ja yhteyshenkilöt (rakennuttaja, työ-
maan valvojat, pääurakoitsija, sivu-urakoitsijat jne.) 
 
3. TUOTANNON AJALLINEN SUUNNITTELU JA OHJAUS 
- Työmaalle tehtävät tarkentavat rakennusvaiheaikataulut, laatijat ja valmistumispäi-
vämäärät 
- Aikatauluseurannan toimenpiteet 
 
4. TUOTANNON TALOUDELLINEN SUUNNITELU JA OHJAUS 
- Kustannusseuranta- ja ohjaustoimenpiteet pysymiseksi hankkeen tavoitearvion 
mukaisissa kustannuksissa 
- Mahdollisen rakentamisaikaisen taloudellisen suunnittelun toteutusta rakentami-
sen aikana 
 
5. ONGELMIIN VARAUTUMINEN 
- Rakennuskohteessa olevat merkittävät riskit kustannuksien, aikataulun, työn laa-
dun sekä turvallisuuden suhteen 
- Pyritään löytämään keinot ehkäistä mahdolliset ongelmat ja minimoimaan synty-
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6. LAADUNVARMISTUS 
- Suunnitelmien toimitukseen ja päivitykseen liittyvät toimenpiteet 
- Hankinta-, toimitus- ja varastointimenettelyt materiaalitoimituksille 
- Hankinta- ja hyväksyttämismenettelyt aliurakoita koskien 
- Vastuunjako hankintoja koskien 
- Reklamaatiomenettelyt 
- Tuotannon laadunvarmistustoimet kirjattuna laatusuunnitelmaan tai laatusuunni-
telman liitteeksi tehtävään laadunvarmistusmatriisiin (tarkastukset, mallityöt, laatu-
raportointi, palaverit, vastaanottokatselmukset, kokeet ja mittaukset, viranomais-
tarkastukset) 
- Laadunvarmistustoimenpiteiden toteutumisesta vastaavat henkilö 
 
7. TYÖTURVALLISUUS 
- Pääurakoitsijan työturvallisuutta koskevat toimenpiteet rakennuskohteessa sekä 
työturvallisuudesta vastaavat henkilöt 
- Kohteeseen tehtävät tarkentavat työturvallisuussuunnitelmat 
 
8. KOKOUSKÄYTÄNTÖ 
- Työmaalla käytettävät kokousmenettelyt (työmaakokoukset, urakoitsijapalaverit, 
viikkopalaverit, töiden aloituspalaverit jne.) 
 
9. KOHTEEN LUOVUTUS 
- Kohteen yleisaikataulun mukaiset itselleluovutusajankohdat 
- Luovutusmenettelyt sekä mahdollisten virheiden korjaustoimenpiteet laatuvaati-
musten saavuttamiseksi 
- Laadun dokumentointi 
- Huoltokansion laadinta  
 
(Mäki & Koskenvesa & Sahlstedt, 26–32, muokattu) 
 
Laatusuunnitelman sisältöä voi karsia tai muokata kohteen erityispiirteiden mukaan.  
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Vastuu Lisätiedot / liite 
       
1200 Maanrakennusurakka 2 6 10 Hankinta-ins. Liite 1 
1500 Salaojitus ja sadevesiviemärit 6 10 12   
1700 Nurmetus ja istutukset 26 29 34 Hankinta-ins.  
1800 Pihavarusteet 24 27 32 Hankinta-ins.  
       
2800 Eristeet 2 6 10 Vast. mest. Liite 2 
2110 Muottikalusto 4 8 12 Vast. mest.  
2121 Antura- ja MV-raudat 8 10 12 Vast. mest.  
2122 Valmisbetoni 12 14 14 Vast. mest.  
3200 Sokkelielementit 7 11 15 Hankinta-ins Liite 3 
3300 Ontelolaatat 8 12 17 Hankinta-ins. Liite 4 
3500 Seinäelementit 4 8 18 Hankinta-ins. Liite 5 
3400 Porraselementit 9 13 20 Hankinta-ins.  
       
5582 Kellarin seinien vesieristykset 12 15 17 Vast. mest.  
5182 Huopakate 18 22 28 Vast. mest.  
6700 Vss-varusteet 16 21 34 Hankinta-ins. Liite 6 
7400 Hissit 16 21 35 Hankinta-ins. Liite 7 
       
4100 Ikkunat 18 22 30 Hankinta-ins.  
4300 Ovet 20 32 42 Hankinta-ins.  
4400 Teräsovet 20 32 42 Hankinta-ins.  
4543 Väliseinämuuraukset 18 21 26 Vast. mest.  
4560 Kipsiväliseinät (materiaalit) 21 23 28 Vast. mest.  
4600 Jakoseinät 34 38 43 Hankinta-ins.  
       
5200 Tasoite- ja maalausurakka 25 28 31 Hankinta-ins.  
5360 Alakattourakka 26 29 32 Hankinta-ins.  
5648 Laatoitusurakka 25 29 34 Hankinta-ins.  
5693 Lattiamatot 29 32 37 Hankinta-ins.  
       
6100 Kiintokalusteet 26 30 35 Hankinta-ins. Liite 8 
6200 Varusteet 35 38 41 Vast. mest.  
6300 Keittiön laitteet 31 35 40 Hankinta-ins. Liite 9 
       





Liite 9. Turvallisuus- ja työmaasuunnitelmassa huomioitavat asiat 
 
LIITE 10: 1 (2)  
Valtioneuvoston asetus rakennustöiden turvallisuudesta 205/2009 
 
3 §    Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet  
 
Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan 
yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskente-
leville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.  
 
Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla yhteisen ra-
kennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat 
kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat 
toimenpiteet. 
 
10 §    Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu  
 
Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle tässä pykälässä tarkoitetut rakennustöiden työtur-
vallisuutta koskevat suunnitelmat.  
 
Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti työturvallisuutta koske-
vat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja niiden ajoitus järjestetään mahdollisimman 
turvallisiksi ja ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiiris-
sä oleville. Tällöin päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työ-
maan yleisistä työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat rakennustyön vaara- 
ja haittatekijät. Vaara- ja haittatekijät on poistettava asianmukaisesti sekä milloin niitä ei voida 
poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä ole-
vien turvallisuudelle ja terveydelle.  
 
Päätoteuttajan on otettava huomioon rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot sekä esitettävä 
rakennuttajalle turvallisuusasiakirjaan tarpeelliset muutokset työn edistymisen mukaisesti, jotta 
tarpeelliset turvallisuustoimenpiteet toteutetaan. Päätoteuttajan on otettava huomioon suunnitte-
lussa myös turvallisuustoimenpiteet, jotka koskevat liitteessä 2 tarkoitettuja erityisiä turvallisuus- 
ja terveysvaaroja sisältäviä töitä.  
 
Edellä 2 ja 3 momentissa säädetyn lisäksi suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
ainakin seuraaviin seikkoihin:  
 
0) työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja materiaalien käsittelys-
sä eri rakennusvaiheissa; 
1) räjäytys-, louhinta- ja kaivuutyöt; 
2) maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta; 
3) rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus; 
4) työmenetelmät; 
5) koneiden ja laitteiden käyttö; 
6) nostotyöt ja siirrot; 
7) putoamissuojauksen toteuttaminen; 
8) työ- ja tukitelinetyö; 
9) elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, nostot ja asennus; 
10) pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen; 
11) työhygieenisten mittausten menettelyt; 
12) purkutyö; 
13) eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yhteensovittamisen jär-
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14) eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai rakennustyön vaiku-
tuspiirissä toteutettavan teollisen toiminnan, muiden vastaavien työtoimintojen ja yleisen 
liikenteen kanssa; 
15) vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit; 
16) henkilönsuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat; sekä 
17) toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa.  
 
Suunnitelmat on tehtävä kirjallisesti. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja 
ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla.  
 
11 §    Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu  
 
Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle tässä pykälässä tarkoitetut rakennustyömaa-alueen 
käytön suunnitelmat.  
 
Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma. Päätoteutta-
jan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava kyseessä olevan työmaa-alueen 
yleiseen järjestelyyn, toteutukseen ja käyttöön liittyvät vaara- ja haittatekijät. Tällöin on otettava 
huomioon myös rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot. Vaara- ja haittatekijät on poistettava 
asianmukaisesti sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla työsken-
televien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle.  
 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota tapaturma-
vaaran ja terveyden haitan poistamisessa ja vähentämisessä ainakin seuraaviin seikkoihin: 
 
1) toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti; 
2) nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus; 
3) kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus; 
4) rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, purkaus- ja varastointipaik-
kojen sijoitus; 
5) elementtirakentamisessa nostureiden nostopaikkojen perustus ja maapohjan vahvistus, 
nostureiden nostosäteet ja -kapasiteetit, nosturinkuljettajien mahdollisimman esteetön nä-
köyhteys elementtivarastoon ja asennuskohteeseen;  
6) työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat; 
7) kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito; 
8) työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien rakenteiden ja 
laitteiden sijoitus; 
9) jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien materiaalien 
kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen; 
10) palontorjunta; 
11) varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitellään turvallisuudelle 
ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai aineita. 
 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat on esitettävä työmaasuunnitelma-
na kirjallisesti, tarvittaessa rakennus- ja työvaiheittain. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhtei-




Liite 10. Tehtäväsuunnitelman laadintaohje 
 
 
LIITE 11: 1 (2) 
 
Tehtäväsuunnitelman mahdollinen sisältö: 
 
 
1. KUSTANNUS- JA AIKATAULUTAVOITTEET 
- Kustannustavoite saadaan rakennuskohteeseen laaditusta tavoitearviosta.  
- Aikataulutavoitteiden tulisi olla yhteensopivia yleisaikataulun sekä tarkennettujen 
rakennusvaihe- ja viikkoaikataulujen kanssa.  
- Suunnitellaan millaisella työmenetelmällä, materiaaleilla, kalustolla ja työryhmällä 
voidaan saavuttaa työlle asetetut kustannus- ja aikataulutavoitteet. Työn kestoa 
laskiessa voidaan apuna käyttää yrityksen omia tai Ratu-kortistosta löytyviä työ-
menekkitietoja. Päätetyt toteutustapatiedot kirjataan tehtäväsuunnitelmaan. 
- Tehtäväsuunnitelmaan kirjataan aikataulutavoitteet tai tehdään tarkennettu työ-
vaiheaikataulu. Mikäli työ, on laaja ja pitkäkestoinen työn toteutukselle voidaan 
asettaa välitavoitteita.  
- Suunnitelmaan voidaan myös kirjata työlle asetetut kustannustavoitteet. 
 
2. LAATUVAATIMUKSET JA LAADUNVARMISTUSTOIMENPITEET 
- Laatuvaatimuksiksi voidaan kirjata rakentamisessa yleisesti käytössä olevia laa-
tuvaatimuksia, joita on esitetty esimerkiksi Rakennustöiden yleisissä laatuvaati-
muksissa (RYL2000) sekä muissa tehtävää koskevissa normeissa. 
- Laatuvaatimuksiin kirjataan myös hankekohtaiset työlle asetetut sopimusasiakir-
joissa esitetyt laatuvaatimukset. 
- Laatuvaatimukset tulee kirjata tehtäväsuunnitelmaan niin, että työntoteuttajien on 
helppo käsittää heidän työlleen asetetut odotukset. 
- Työtehtävälle voidaan laatia myös työnaikainen tarkastuslista, mikäli työ on laa-
dun suhteen kriittinen, työryhmälle uusi tai muu vastaava työ, jossa tarkastuslista 
on tarpeellinen.  
- Laatuvaatimukset tulee esittää myös työntekijöille, esimerkiksi työn aloituspala-
verin yhteydessä  
- Mikäli mahdollista, laadunvarmistamistoimenpiteet voidaan myös asettaa työnte-
kijöiden tehtäväksi. Työntekijöiden täytettävät kyseisen työn tarkastuslomakkeet 




- Aloitusedellytykseksi kirjataan töitä edeltävät toimenpiteet tai järjestelyt, jotta työt 
päästään aloittamaan ja voidaan suorittaa tehtäväsuunnitelmassa esitetyn työ-
aikataulun mukaisesti. 
- Aloitusedellytyksiksi voidaan kirjata esimerkiksi:  
a. kyseisen työn edeltäviltä töiltä vaadittu valmiustaso ja laatu 
b. vaadittavat työskentelyolosuhteet (valaistus, lämpötila, työpisteen rau-
hoitus jne.)  
c. työhön liittyvä turvallisuus (tarvittavat henkilökohtaiset suojavälineet, 
ennen töitä tehtävät työturvallisuustoimenpiteet) 
d. työryhmä, materiaalit ja niiden varastoinnit ja siirrot, tarvikkeet ja kalus-
to 
e. työhön tarvittavat tekniset asiakirjat, toteutussuunnitelmat, huomioitavat 
työturvallisuusmääräykset ja -ohjeet, työn vaatimat luvat ja ilmoitukset 
(esim. tulityöluvat) 
- Mikäli aloitusedellytyksissä on paljon huomioitavia asioita, niille voidaan laatia 





LIITE 11: 2 (2) 
4. ONGELMIIN VARAUTUMINEN 
- Kartoitetaan kaikki merkittävät työtehtävään liittyvät ongelmat, etsitään keinot 
niiden havaitsemiseksi ja välttämiseksi keinot korjata ongelmat niiden syntyessä.  
- Ongelmia kartoittaessa tulee ottaa huomioon työtehtävään liittyvien ongelmien li-
säksi myös kyseisen työmaan ja rakennusvaiheen erityispiirteet ja niiden aiheut-
tamat mahdolliset ongelmat. 
 
5. LOGISTIIKKA 
- Työtehtävään liittyvässä logistiikka suunnittelussa käsitellään työhön liittyvien 
materiaalien varastointi ja siirrot työmaalla sekä suunnitellaan tehtävästä aiheu-
tuvien jätteiden käsittely ja poiskuljetus, mikäli työ sitä vaatii. 
- Työmaakohtaisessa työmaasuunnitelmassa esitetään mm. materiaalien purku- ja 
varastointipaikat, kulkuväylät, roskalavat ja nosturien ulottumasäteet. 
 
6. TYÖTURVALLISUUS 
- Selkeytetään osapuolten työturvallisuustehtävät ja määritellään mahdolliset teh-
tävät työtuvallisuustoimenpiteet sekä suunnitellaan turvallinen toteutustapa eri-
tyisiä turvallisuusriskejä sisältäville töille (esimerkiksi elementtiasennuksissa nos-
totyöt ja elementtien tukemiset) 
- Selvitetään myös ennen työn aloittamista ja työn aikana tarkistettavat asiat ku-
ten: 
a. Pätevyysvaatimukset työn suorittamiselle 
b. Henkilökohtaisten suojaimien käyttö ja niiden kunto 
c. Telineiden, kaiteiden, koneiden ja laitteiden kunto 
d. Riittävä alkusammutuskalusto 
e. Ympäristön suojaaminen 
f. Ensiapu 
g. Sähkön ja veden saanti, valaistus ja varavalaistus 
h. Varoituskilvet, kulunvalvonta 
i. Tiedotus 
j. Tarvittavat luvat, ilmoitukset 
k. Työkohteen siisteys, tuuletus 
l. Jätteiden lajittelu työmaalla 
- Ennen töiden aloittamista työntekijät on perehdytettävä kohteeseen 
 
7. TYÖNAIKAINEN OHJAUS 
- Määritellään työnaikaiset ohjaustoimenpiteet, joilla varmistetaan suunnitelmien 
mukainen työn eteneminen sekä tiedonkulku työhön liittyvien osapuolten kesken. 
- Ohjaustoimenpiteisiin voidaan kirjata esimerkiksi: 
a. Palaverikäytäntö (aloituspalaveri, urakoitsijapalaveri sekä muut työn to-
teutukseen liittyvät palaverit) 
b. Tavoitteiden ja vaatimusten tavoittamisen seuranta sekä niiden toteut-
tamisen ohjaus 
c. Laadunvarmistustoimet (tarkastukset, mallit, kokeet ja mittaukset) 
d. Tehtävän luovutus 
- Kirjataan myös mitä ja mihin dokumentoidaan kyseisen työn laadunvarmistuk-
sesta syntyvistä asiakirjoista sekä käytettävien materiaalien, laitteiden tai varus-
teiden tuotetiedoista sekä käyttö- ja huolto-ohjeista.  
 
(Mäki & Koskenvesa & Sahlstedt, 19–25, muokattu) 
 
 
Tehtäväsuunnitelman sisältöä voidaan muokata työn erityispiirteet huomioon ottaen.  
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Liite 11. Aliurakan aloituspalaveripöytäkirja 
LIITE 12: 1 (2) 
 
 
Rakennusliike J. Malm Oy 
 
 



















































































Toteutukseen liittyvät tiedostetut sekä potentiaaliset ongelmat 
Materiaalit ja  
tarvikkeet,  



















Ennen töiden aloittamiset suoritettavat työturvallisuustoimenpiteet, käytettävät henkilösuojai-
met, työntekijöiden perehdytykset 













Kohteen erityispiirteet, työssä huomioitavat asiat, työn keskeytymiset jne. 






Työstä laadittavat dokumentit, työn lopuksi luovutettavat käyttö- ja huolto-ohjeet, mittauspöy-












Liite 12. Itselleluovutuksen virhe- ja puutelista 
 
Kohde:    Työnumero:   
Päivämäärä:   Tarkastanut:    
 




      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      





Liite 13. Urakoitsijoiden ja tilaajan vastuu työn edistymiselle 
 
 
Urakoitsijoiden ja tilaajan vastuu työn edistymiselle  
 
 
Yleisin sopimusehtojen mukaan pääurakoitsijan on varmistettava yhdessä tilaajan ja 
muiden urakoitsijan kanssa rakennustyön sujuva ja turvallinen suoritus. Jokainen ura-
koitsija on myös velvollinen suorittamaan oman työnsä niin, ettei työstä ole haittaa 
muille urakoitsijoille. Ali- ja Sivu-urakoitsijoiden tulee noudattaa työmaan johtovelvolli-
suuksista vastaavan urakoitsijan (pääurakoitsijan) antamia töiden järjestely ja yhteen-
sovitusta koskevia ohjeita. (YSE 1998, § 7) 
 
Ellei kaupallisissa asiakirjoissa toisin ole määritelty, yleiset sopimusehdot asettavat 
myös tilaajalle oman vastuunsa huolehtia rakennushankkeen edistymisestä. Tilaajan 
vastuulla on laatia yhdessä urakoitsijan kanssa suunnitelma-aikataulu, jonka mukaises-
ti hänen tulee varmistaa, että työn vaatimat suunnitelmat ja muut asiakirjat toimitetaan 
urakoitsijalle työn edistymisen mukaan. Suunnitelmien toimittamisessa on huomioitava, 
että urakoitsijalle jää myös tarpeeksi aikaa hankinnoille ja muille työtä valmistaville toi-
menpiteille. Tilaajan tulee myös varmistaa, että suunnitelmat on tarkastettuja ja päivät-
tyjä sekä yhteensopivia muiden suunnitelmien kanssa. Suunnitelmien tulee myös täyt-
tää viranomaisten, lakien, asetusten, rakentamismääräysten ja muiden vastaavien 
säännösten sekä hyvän rakennustavan mukaiset vaatimukset. Tilaajan hankinnoissa 
sekä tilaajan hankkimissa sivu-urakoissa hankinnat tulee järjestää sovitun aikataulun 
mukaisesti ja niin ettei työt häiritse tarpeettomasti eikä viivästytä urakoitsijan omaa työ-
tä. (YSE 1998, § 8) 
 
Yhteiset sopimukset, kuten urakkasopimus, tarjoukseen kirjatut ehdot, urakkaneuvotte-
lupöytäkirjoissa, työmaakokouksissa ja urakoitsijapalavereissa kirjatut sekä muut vas-
taavat yhteisesti sovitut ja hyväksytyt asiat, velvoittavat osapuolia. Yleisissä sopi-
musehdoissa määritellyt velvoitteet eivät asetu yhteisien sopimuksien edelle. Urakka-
sopimuksessa on ilmoitettu rakennushankkeessa käytettävä urakka-asiakirjojen päte-
vyysjärjestys. 
 
